NOTAS

TOPO
- Nivellement : NGF, IGN69
- Coordonnées : Lambert 93, RGF93

MAITRISES D'OUVRAGE

MAITRISES D'OUVRAGE DELEGUEE

GABARIT TRAVAUX

- T3 horizontal : 0.70m par rapport a la bordure V2 (idem gabarit de service)

- Quai Gironde : passage réduit a 3m de large

- Berge Gironde : passage pompier en rive 3m x 4m de haut

- Canal : demi-passe (=12m) x 5.25m de haut

- Quai Charente : 3m x 4.30m de haut + 1 x 2.50m

- Voies ferrées : IN0O033

- Ecluses : 8m de large x 61.50m de long, tirant d'eau 2.60m, tirant d'air 4.44m
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PHASE 9 - Mise en place du tablier de |la travee CO-P1

Voie 2bis existante
v=110km/h, ralentissement a 40km/h
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Etapes de réalisation :
NB: Les manutentions réalisées a moins de 5m de la voie 2bis se font sous ITC de la voie 2bis de nuit

e Assemblage et arrivée des poutrelles sur pontons sous ITC d'un demi-canal

e Interception totale du Tram T3 (2h/nuit) et du quai de la Gironde (nuit) + demie passe navigable

e Pose des poutrelles a la grue Ligne de Paris-Est @ Mulhouse-Ville (001 000
e Pose du coffrage perdu et de la plateforme de travail g , _ ) .( )
° Reprise des circulations - Terminus technique EOLE & 'Ouest -
e Ferraillage et bétonnage par phases du tablier en place Cahier de phasage  |Page : 14/33




PHASE 10 - Mise en place du tablier de la travee P2-C3
VUE EN PLAN - Ech1/500
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Etapes de réalisation :

NB: Les manutentions réalisées a moins de 5m de la voie 2bis se font sous ITC de la voie 2bis de nuit

Déplacement des pontons sous ITC totale du canal
Interception totale du quai de la Charente (nuit) + demie passe navigable

Pose des poutrelles a la grue Ligne de Paris-Est & Mulhouse-Ville (007 000)

Pose du coffrage perdu et de la plateforme de travail , , )
- Terminus technique EOLE a I'Ouest -

Reprise des circulations .
Ferraillage et bétonnage par phases du tablier en place Cahier de phasage |Page : 15/33




PHASE 11 - Mise en place de l'arc de la travee P1-P2
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Etapes de réalisation :
NB: Les manutentions réalisées a moins de 5m de la voie 2bis se font sous ITC de la voie 2bis de nuit

e Assemblage des pontons/plateforme sous ITC d'un demi-canal

e Arrivée, mise en station des pontons/plateforme et réalisation d'un appui provisoire au droit de la clé
de l'arc central sous ITC totale du canal (WE 54h)

e Déplacement, mise en station des pontons/plateforme et pose des 2 demi-arcs Paris a la grue
sous ITC totale du canal (WE de 36h)

e Mise en place des piéeces de pont

Déplacement, mise en station des pontons/plateforme et pose des 2 demi-arcs Province a la grue

sous ITC totale du canal (WE de 36h)
Mise en place des pieces de pont

Ligne de Paris-Est a Mulhouse-Ville (001 000)

- Terminus technique EOLE a I'Ouest -
Cahier de phasage |Page : 16/33




PHASE 12 - Mise en place du tablier de la travee P1-P2
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Etapes de réalisation :
NB: Les manutentions réalisées a moins de 5m de la voie 2bis se font sous ITC de la voie 2bis de nuit

e Déplacement, mise en station des pontons/plateforme et pose des 2 demi-charpentes Paris a la grue e  Déplacement, mise en station des pontons/plateforme et pose des 2 demi-charpentes Province a la grue
sous ITC totale du canal (WE de 36h) sous ITC totale du canal (WE de 36h)
e Mise en place des piéces de pont e Mise en place des piéces de pont Ligne de Paris-Est & Mulhouse-Ville (001 000)
Réalisation en place du hourdis en béton armé du tablier - Terminus technique EOLE & 'Ouest -
Dépose de I'appui provisoire sous ITC total du canal (de nuit) Cahier de phasage |Page : 17/33




ETAT FINAL
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Etapes de réalisation :
NB: Les manutentions réalisées a moins de 5m de la voie 2bis se font sous ITC de la voie 2bis de nuit

e Mise en oeuvre de I'étanchéité du tablier

e Pose des équipements (garde-corps...)

e Réalisation de la longrine (joint longitudinal entre I'OA existant et I'OA futur) aprés basculage de la voie 2bis Ligne de Paris-Est & Mulhouse-Ville (001 000)
e Finitions et épreuves OA - Terminus technique EOLE & 'Ouest -
e Rétablissement des emprises (c6té quai Gironde puis Charente) Cahier de phasage |Page : 18/33






